## Metodologias de Desenvolvimento de Software (PWS)

Bruno Silva nº 2211875

## Introdução

- Neste projeto no âmbito da disciplina:
  - Metodologias de Desenvolvimento de Software: gestão do projeto da disciplina Programação Web – Servidor.
  - Programação Web Servidor: criação de um website para a gestão de faturas de uma pequena empresa.

## Planeamento do projeto

- Usando a metodologia ágil, Scrum, com o uso de meios digitais como por exemplo:
  - Jira Software, para a distribuições de tarefas
  - PhpStrom, para a criação do projeto.
  - GitHub, para o armazenamento do projeto

## Especificação do Sistema


#### Lógica de negócio

 o objetivo é a criação de uma aplicação para a gestão de uma pequena empresa, desde dados internos de cientes e empregados, incluindo faturas.

#### **Análise de Impacto**


- Ponto Positivo
  - Visualização de faturas de modo simples
- Ponto Negativo
  - A criação de contas para clientes, tem de ser criadas por um funcionário ou administrador.

## Análise concorrencial




## WireFrame

#### Página "HomePage"




#### Página "Cliente"




## WireFrame


#### Página "Funcionário"



#### Página "Administrador"




# Diagrama de entidade relacionamento



## Scrum

#### **Sprint 1 Retrospective**



#### **Sprint 2 Retrospective**



| Registo de alterações de âmbito |         |                               |                           |                                   |                         |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Data-                           | Chave : | Resumo :                      | Tipo de problema : Epic : | Detalhes da alteração de âmbito : | Alteração na estimativa |
| 2022-05-20                      | PWS-4*  | Definição logica de negocio   | ▼ Tarefa                  | Problema adicionado ao sprint     |                         |
| 2022-05-20                      | PWS-5*  | Analise de Impacto            | ☑ Tarefa                  | Problema adicionado ao sprint     |                         |
| 2022-05-20                      | PWS-6*  | Aplicação do Scrum ao Projeto | ☑ Tarefa                  | Problema adicionado ao sprint     |                         |
| 2022-05-20                      | PWS-7*  | Diagrama de Classes v2        | ☑ Tarefa                  | Problema adicionado ao sprint     |                         |
| 2022-05-20                      | PWS-8*  | User stories v1               | ☑ Tarefa                  | Problema adicionado ao sprint     |                         |
| 2022-05-20                      | PWS-9*  | Wireframes v1                 | ☑ Tarefa                  | Problema adicionado ao sprint     |                         |
| 2022-05-20                      | PWS-10* | Apresentação                  | ☑ Tarefa                  | Problema adicionado ao sprint     |                         |
| 2022-05-20                      | PWS-2*  | Analise Concorrencial         | ☑ Tarefa                  | Problema adicionado ao sprint     | (5)                     |
| 2022-05-20                      | PWS-4   | Definição logica de negocio   | ☑ Tarefa                  | A estimativa de 2 foi adicionada  | . → 2                   |
| 2022-05-20                      | PWS-5   | Analise de Impacto            | ☑ Tarefa                  | A estimativa de 2 foi adicionada  | · > 2                   |
| 2022-05-20                      | PWS-6   | Aplicação do Scrum ao Projeto | ☑ Tarefa                  | A estimativa de 2 foi adicionada  | . → 2                   |
| 2022-05-23                      | PWS-7   | Diagrama de Classes v2        | ☑ Tarefa                  | A estimativa de 2 foi adicionada  | · > 2                   |
| 2022-05-23                      | PWS-7   | Diagrama de Classes v2        | ✓ Tarefa                  | Estimativa alterada de 2 para 3   | (2) → (3)               |
| 2022-05-23                      | PWS-8   | User stories v1               | ▼ Tarefa                  | A estimativa de 5 foi adicionada  | <ul><li>→ 5</li></ul>   |
| 2022-05-23                      | PWS-9   | Wireframes v1                 | ☑ Tarefa                  | A estimativa de 5 foi adicionada  | . → 5                   |
| 2022-05-23                      | PWS-10  | Apresentação                  | ☑ Tarefa                  | A estimativa de 3 foi adicionada  | · + 3                   |
| 2022-05-25                      | PWS-9   | Wireframes v1                 | ✓ Tarefa                  | Estimativa alterada de 5 para 3   | (5) → (3)               |
| 2022-05-27                      | PWS-6   | Aplicação do Scrum ao Projeto | ✓ Tarefa                  | Estimativa alterada de 2 para 5   | 2 > 5                   |
|                                 |         |                               |                           |                                   |                         |

### **User Stories**

US3 – Emissão de faturas

#### Descrição:

Como funcionário quero poder emitir faturas para poder armazenar outros dados caso o sistema já esteja no seu limite.

#### Critérios de Aceitação:

- Só é possível fazer a emissão de uma fatura individualmente
- Tem de ser possível alterar os dados que estejam errados

US4 – Registo de clientes

#### Descrição:

Como funcionário quero conseguir registar novos clientes para evitar contas falsas serem criadas.

#### Critérios de Aceitação:

- É obrigatório preencher todos os dados de um cliente
- O email n\u00e3o pode ser repetido